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Compte rendu de réunion 

Réunion bi-mensuelle n° 1 du projet FAC

CNSHB – salle de réunion – 16/10/2000 – 15 heures


Destinataires 

Directeur Général

Directeur Général Adjoint

François DOMAIN

André FONTANA

Responsables Cellules

Objet de la réunion 

Première réunion bi-mensuelle de suivi du projet FAC 

Dans le cadre de l’année 2 du Projet FAC, s’est tenue dans la salle de réunion du CNSHB, une première réunion bi-mensuelle de suivi du projet FAC le lundi 16/10/00 à 15 heures. Le but de cette réunion a été de faire le diagnostic de la phase 2 du projet FAC qui a déjà enregistré un retard de quatre mois sur son calendrier d’où la nécessité de réunir les différents membres tous les 15 jours (généralement les lundis après midi). 

Etaient présent à cette réunion tout le personnel du projet FAC (voir la liste à l’annexe).

Ordre du jour

· Les principaux points à l’ordre du jour ont été :

· Finalisation ou poursuite des opérations commencées (calendrier, responsables)

· Arrêt des opérations infaisables (justification à fournir)

· Mise en place des actions à engager (résultat attendu, calendrier, responsable)

· Formation et expertises

· Budget

· Organisation de la réunion bi-mensuelle (remplacement, rôles des responsables de cellule).

Pour simplifier le débat, les trois premiers points ont été développés ensemble, à travers le tour de table, par les chercheurs concernés.

Bilan de la situation 

Déroulement de la réunion 

La séance a été ouverte par le responsable du projet FAC, Monsieur Jean LE FUR, qui a rappelé aux participants l’ordre du jour. Il a ensuite fait un aperçu du Projet FAC et son état d’avancement ainsi que les directions générales pour l’année 2.

Il a également souligné que pour la bonne marche du Projet, il faut que chaque participant soit au courant de la dynamique de l’ensemble des opérations et du budget de fonctionnement. Avant de passer la parole aux participants pour la présentation de leur opération, il a précisé que pour toutes les cellules, la priorité est la publication des résultats obtenus.

Directions Générales pour l’année 2

· Bio-écologie : campagnes, nourriceries, évaluation stocks, analyses données de campagne.

· Dynamique des exploitations : finaliser les études PA puis lancer les équivalents PI.

· Socio-économie : lancer le bilan macro-économique du secteur, évaluer les flux commerciaux.

· Observatoire : remettre à flot l’observatoire, précision des estimateurs (reportée ?), Chantier n°1.

· Environnement de la recherche : intranet/internet ; fonds documentaire ; communication.

· Reportées dans PEG (avec restitutions au projet FAC) : EcoPath

Aperçu général du projet FAC

J. Le FUR : a largement développé sur l’environnement de la recherche, l’état d’avancement des opérations. Il a fait allusion aux aspects bio-écologie, dynamique des exploitations, accès à la ressource et à l’espace par les différentes pêcheries.

La cellule bio-écologie doit poursuivre l’identification des nourriceries dans la zone de Kaporo et la réalisation des campagnes de pêche.

Les trois premiers points de l’ordre du jour ont été rassemblés et traités chercheur par chercheur. Chacun doit donner son point de vue sur l’état d’avancement de son action de recherche. Pour que le projet FAC puisse bien fonctionner, il faut que chaque chercheur soit au courant de la dynamique de fonctionnement et du budget du projet.

Les axes à réaliser pour cette opération sont : analyse de variance, standardisation des efforts de pêche, évaluation, restitution.

S. TRAORE : Responsable (sortant) de la Cellule Bio Ecologie et chargé de l’opération Evaluation indirecte des stocks a brièvement exposé l’état d’avancement de son action qui est à la phase exploratoire de données. Cette exploration se récapitule en 5 fichiers dont 1 pour l’analyse des efforts de pêche et les 4 autres pour le rendement de pêche. Une analyse bibliographique a été réalisée.

Cette opération a été programmée comme : Constitution des séries de données ;  Evaluation et  restitution.

M. TRAORE a promis de présenter dans 15 jours (lors de la prochaine réunion) l’analyse des variances.

F. DOMAIN : Membre de la Cellule Bio Ecologie est chargé de l’évaluation directe des stocks à travers des campagnes océanographiques. Son opération n’a pas démarré faute de navire (le navire ANTEA étant en panne, le bateau mauritanien trop cher). La solution de rechange a été trouvée : utilisation d’un chalutier guinéen de pêche commerciale dénommé LE DIXINN, qui serait présentement en mer pour une quinzaine de jours. Une première campagne est programmée dès le retour dudit navire (début novembre). 

En ce qui concerne l’analyse historique des données de campagne, une action de SIDIBE en formation, DOMAIN a fait un bref aperçu de cette opération. Ces analyses seront affinées par SIDIBE dans le cadre de sa thèse avec l’appui d’un chercheur français en modélisation. Une autre action sera lancée sur l’étude statistique des sous stocks du peuplement du plateau continental guinéen.

C. BANGOURA : Chargé de l’étude de la technologie des engins de pêche, a déjà effectué à Conakry et le long du littoral (Boké et Boffa) une série d’enquêtes. A ce jour, l’écran de saisie étant terminé, il a promis de terminer la saisie et présenter le premier jet de données à la prochaine réunion du FAC. 

Pour sortir l’observatoire de son état actuel, il a été demandé à Cheick de former une équipe dynamique de relance des activités d’enquête. Dans cette optique, J. LE FUR a suggéré de centrer les actions du dispositif sur l’obtention fiable des indicateurs suivants : effort de pêche, captures réalisées (débarquements) et prix de poisson sur le marché.

M. DIALLO : Evolue au sein de plusieurs opérations transversales : Etude du système de gestion du secteur halieutique guinéen, Bilan économique du secteur des pêches, Chantier n° 1 (Système d’Information Halieutique).

L’étude du système de gestion a été abordée dans le cadre de son stage de DESS Gestion et Dynamisation du Développement : Les principaux résultats concernent entre autres la définition d’une typologie du système de gestion du secteur halieutique guinéen, l’analyse comparative selon cette typologie de différents textes de lois (Codes de la pêche maritime de 1985 et 1995). Dans le futur immédiat, la poursuite de cette action consistera en l’étude du fonctionnement du système de gestion. Pour ce faire, M. DIALLO précise que la consultation qu’il est appelé à réaliser pour la FAO en collaboration avec la DNPM s’inscrit dans le cadre de la thématique système de gestion. Les points à aborder par cette consultation concernent les expériences de participation des communautés de pêche artisanale à la sécurité en mer, à la surveillance côtière et à l’aménagement de la pêcherie artisanale.

Selon M. DIALLO, le bilan économique du secteur halieutique qui n’est pas abordé, se fera avec l’équipe de la socio-économie.

Quant au chantier système d’information halieutique, l’heure est au traitement de la base de données enquête diagnostic.

O.DIALLO : Chargé de toutes opérations touchant les aspects économiques du secteur des pêches, a fait un résumé de ces opérations. Sur les aspects économiques pêche industrielle (PI), une enquête cadre a été effectuée depuis 1995 qui a abouti à l’identification des sociétés de pêche, sources d’information et à l’élaboration d’un organigramme pouvant servir de tableau de bord pour la PI. Les résultats de ce travail n’ont pas été publiés. O. DIALLO se propose de faire un bilan de la PI de 1995 à l’an 2000. Il a également parlé de son opération avec le Ministère de la Coopération qui porte sur le cadrage macroéconomique du secteur et des statistiques des pêches.

Il présentera pour la prochaine réunion une réflexion sur un protocole d’enquête visant à établir le bilan macroéconomique du secteur.

Quand à l’aspect économique de la pêche artisanale, les bases de données doivent être révisées et le programme poursuivi tout en envisageant une restructuration, si possible, du système d’enquête.

L. BAMY qui s’occupe de l’identification des zones de nourriceries sur la presqu’île de Kaloum a présenté les actions réalisées : 

· identification d’une zone, celle de KAPORO

· mise en place d’un protocole d’enquête et de prélèvement

· expérimentation du filet Tètè Yèlè 

· présentation d’un rapport d’étape pour résumé

· poursuite des enquêtes sur trois paramètres avec deux sorties par mois. 

Il a promis de fournir l’analyse des premières données collectées dans un mois, avant la mise en place, avec l’aide de F. DOMAIN d’un protocole de suivi pour un cycle long (6 mois).

I. DIALLO : Précédemment chargé de l’analyse des données de campagne, il s’occupera désormais da la mise en place d’un modèle de chaîne trophique, dénommé EcoPath dans le projet PEG avec restitution des résultats au FAC. Il a été décidé lors de la réunion de lui confier également la coordination de la cellule bio-écologie (en remplacement de S. TRAORE) ainsi que la responsabilité du module EcoPath dans le projet SIAP en remplacement de S.T. DIALLO, en formation.

F. KABA :  Ses opérations comprennent la constitution d’un fond documentaire de référence et l’accès documentaire. A ce titre l’opération accès à l’information a permis de constituer une base de données bibliographiques sous ProCite (base de données accessibles à tous ceux qui le désirent). Cette opération mérite d’être poursuivie afin de mettre en place la constitution du thésaurus et la réalisation de l’opération typologie du secteur.

En ce qui concerne l’opération fond documentaire de référence, qui est une des activités prioritaires du PEG, sa réalisation a débuté par l’identification des sites de littérature grise. Elle est présentement en phase de listage.

Pour l’opération produits de communication, Kaba s’est proposé de coordonner les activités de cette opération et a ce titre, il fera une proposition de cadrage dans 15 jours.

M. SYLLA : Chercheur informaticien dans le projet FAC, son action sera un appui au service informatique et au réseau internet/intranet du CNSHB. Il a participé à la configuration des serveurs UNIX (pour l’accès au site Web) du serveur Windows NT (pour les applications) et Novell (pour les données). La partie technique du réseau étant terminée, il reste maintenant à configurer les postes des utilisateurs. A la prochaine réunion il communiquera la date du lancement du réseau Intranet du Centre.

M. TOURE : Responsable du développement d’un site Web pour le CNSHB dans le projet FAC, est confronté à des difficultés techniques dues au changement de logiciel : le premier logiciel de conception de pages Web (Visuael Page) a été remplacé par un nouveau (Front-page) plus performant sur recommandation de L. THIBAUT (conseillé technique).

Le site, qui est partiellement fonctionnel, sera très bientôt disponible sur le serveur intranet et totalement opérationnel.

A. GUILAVOGUI : qui s’occupe des opérations : 

· Analyse de l’accès à l’espace et à la ressource, a effectué trois missions dont deux pour le Projet FAC afin de recenser les cas de plaintes et de conflits entre Pêche artisanale et Pêche industrielle. 

· Représentation spatiale des données : cette opération n’a pas encore démarré. Cependant, une fiche a été adressée à l’ensemble des chercheurs afin de recenser les analyses à effectuer.

Par ailleurs, pour accélérer les activités de la cellule représentation spatiale y compris le SIG, une formation en ARC-VIEW, logiciel qui a remplacé MapInfo, a été envisagée à l’intention de K. SOLIÉ et A. GUILAVOGUI.

Pour l’opération analyse de l’accès à l’espace et à la ressource, toutes les données collectées ont été saisies et le traitement des données a débuté, il est prévu de se terminer pour ce qui concerne la PA fin décembre.

Un appui est demandé à la direction pour obtenir des informations sur la PI auprès du CNSP.

B. DIALLO : Chargé de l’opération Structure et fonctionnement d’un site de débarquement a présenté les résultats de sa recherche.

Le travail est réalisé, sa validation a été envisagée. Ce qui lui a permis de confectionner un questionnaire afin de pouvoir réaliser les travaux d’enquêtes sur le terrain à Conakry et sur une partie de la zone Nord. Reste à faire le traitement des données recueillies sur le terrain. J. Le FUR s’est étonné que ce travail n’ait pas déjà été réalisé.

Une opération équivalente sera lancée pour les centres de commercialisations.

K. SOLIE : Opération commercialisation et consommation des produits halieutiques. Il a fait le bilan de ses activités et les perspectives de son opération.

Bilan : - Rapport sur les enquêtes de commercialisation réalisées entre janvier 97 et mars 98. Le document n’a pas été publié environ 20 pages.

- Dans le cadre du redimensionnement de l’observatoire (possibilité d’étendre les enquêtes à d’autres types de produits que le bonga, le silure et le kethiakh), une enquête sur le poids des produits transformés par unité de volume a été réalisé pendant une durée de un mois dans un magasin de Matoto (Conakry) par un enquêteur non spécialisé.

- Réalisation d’une mission à Kankan, Mandiana, Mali, Koundara et Boké en vue de jeter, si possible, les base d’une collaboration avec certains services de l’administration. Un exposé sera effectué à la fin du mois.
Perspectives : Publication d’un rapport succinct sur la commercialisation ; poursuite des enquêtes sur les paniers de poisson ; poursuite de la recherche de collaboration autour des enquêtes commercialisations ; mise en place d’un enquêteur au Km 36 pour suivre les flux de poisson en transit à ce point.

L. THIBAUT : Chargé de la mise en place d’une infrastructure informatique au CNSHB et du dimensionnement dynamique de l’observatoire des pêches. 

La première opération est à la phase de finalisation, il ne reste plus que la mise en service et la formation du personnel utilisateur.

La deuxième action Dimensionnement dynamique de l’observatoire a été suspendue, étant donné le programme trop chargé de THIBAUT dans le projet SIAP.

Y. CAMARA : Coordinateur de la cellule dynamique des exploitations avec quatre opérations : Compilation des connaissances sur l’exploitation halieutique, Analyse de l’évolution du secteur, Modélisation informatique et Typologie de l’exploitation. Il s’occupera désormais de l’ analyse de l’évolution du secteur, de la cellule Dynamique des exploitations halieutiques et de la Modélisation informatique. Cette dernière opération, qui est en stand-by, sera entreprise dans le cadre d’un DEA en septembre 2001 avec restitution des résultats au FAC.

Formation et expertise

Formation 

JLF a informé l’assistance d’un projet de formation en cours pour O. DIALLO (développement d’un modèle économique avec C. Chaboud) et D. CAMARA (les engins de pêche avec Laloë).

Il est recherché une formation de DEA en l’an 2001 pour deux chercheurs Y. CAMARA (en analyse et modélisation) et K. SOLIE (en géographie).

Une autre formation est prévue à Montpellier sur le logiciel Arc View au mois de mars 2001 pour Kopé et Athanase à cause des difficultés rencontrées pour la cellule représentation spatiale.

A ces informations s’ajoutent six autres formations en cours, au Centre d’Etude de la Langue Anglaise (CELA) à Conakry pour certains chercheurs et techniciens du CNSHB.

Mission

JLF a informé de l’arrivée de A. DAMIANO en novembre qui pourrait apporter sa contribution à la consolidation de l’Observatoire.

Pour la précision des estimateurs, F. LALOE est attendu à Conakry.

C. ChabouD, arrivera au courant du 1er trimestre 2001

D. Gascuel est aussi programmé mais en stand-by

Budget

Pour le fonctionnement, le budget prévu pour l’année 2 du FAC s’élève à 70 million de FG pour les 28 opérations.

Décisions - Conclusions

Désormais, les chercheurs et techniciens du projet FAC se réuniront tous les 15 jours. Ces réunions seront de courte durée et viseront à s’assurer que le projet avance.
· Lors de la première réunion bi-mensuelle, il a été arrêté que pour la prochaine réunion, des chercheurs du projet FAC feront une présentation sur les points ci après :

· Cellule bio-écologie : 

- l’analyse des variances (S. TRAORE)

- les campagnes océanographiques (F. DOMAIN)

- l’analyse des premières données collectées sur les nourriceries dans un mois (L. BAMY)

· Cellule socio-économie  :

- ébauche d’un protocole sur le bilan macroéconomique du secteur associant une enquête cadre sur le PI (O. DIALLO)

- situation des données COGIP-Kankan ; publication du rapport de mission
  sur les marchés urbains (K. SOLIE)
- traitement des données recueillies sur la structure et le fonctionnement d’un site de débarquement (B. DIALLO).

- Rédaction d’une synthèse sur la gestion à partir du rapport de DESS (M. DIALLO).

- Appui auprès de la direction pour enquête au CNSP (A. GUILAVOGUI), prise de contact auprès d’ANOPECH pour les conflits.

· Cellule Dynamique des exploitations  : 

- saisie de données et présentation du premier jet sur la technologie des engins de pêche artisanale (C. BANGOURA)

· Consolidation de l’Observatoire des pêches :

- formation d’une équipe dynamique de relance des systèmes d’enquêtes (C. BANGOURA) ;

- définir ce que l’on entend par « précision des estimateurs » et communiquer le cahier de charge à l’expert IRD (Francis Laloë) ;

- avancement de l’action de « recrutement jeune chercheur statisticien » (J. Le FUR et A. DOUMBOUYA).

· Environnement de la recherche (JLF) :

- proposition de cadrage dans l’opération produits de communication listage pour l’établissement d’un fond documentaire (F. KABA) ;

· - Sites de littérature grise ;

- Articles récupérables électroniquement.
Avant de clore la réunion, JLF a demandé le point de vue de tous les participants sur le projet FAC et sur l’organisation des réunions.

· rédaction : Aïssatou Diallo – Jean Le FUR / Saisie : AD 
ANNEXE

Personnes Présentes 

· BAMY Idrissa Lamine

· BANGOURA Cheick Kassory

· BANGOURA Soriba Facinet

· CAMARA Djibril Wamounou

· CAMARA Youssouf Hawa

· DIALLO Mamadou Moussa

· DIALLO Mamadou Oury

· DIALLO Boubacar

· DIALLO Ibrahima

· DIALLO Samba Tenin

· DOMAIN François

· DOUMBOUYA Alkaly

· GUILAVOGUI Athanase

· KABA Fodé

· LE FUR Jean

· SIDIBE Aboubacar

· SOLIE Kopé

· SOUMAH Mohamed

· SYLLA Moustapha

· THIBAUT Loïc

· TOURE Moussa

· TRAORE Sory

Absents excusés

· SIDIBE Aboubacar (en formation)

· DIALLO Samba Tenin (en formation)

Résumé


La première réunion bi-mensuelle du projet FAC a permis de faire un diagnostic de la phase 2 du projet. Ce projet a accusé un retard sur le programme qu’on s’est fixé, d’où la nécessité de se réunir plus souvent. Ainsi, les principaux points à l'ordre du jour de cette réunion ont été : 


Finalisation ou poursuite des opérations commencées (calendrier, responsables)


Arrêt des opérations infaisables (justification à fournir)


Mise en place des actions à engager (résultats attendus, calendrier, responsable)


Formation et Expertises


Budget


Organisation de la réunion bi-mensuelle (remplacement, rôles des responsables de cellule).


La réalisation de l'ensemble de ces opérations conduira à la publication des résultats obtenus. �Pour terminer, les participants ont apprécié et accepté la proposition de Jean Le Fur relative à l’organisation des réunions du Projet FAC, qui se tiendront tous les 15 jours au CNSHB.











Compilation des connaissances sur l'exploitation halieutique ; 


Analyse de l'accès à l'espace et à la ressource ; 


Etude de la technologie des engins de pêche ; 


Etude de la typologie de l'exploitation halieutique ; 


Analyse de l'évolution de la pêche artisanale. 


Les résultats attendus de l'ensemble de ces opérations conduiront à l'utilisation de trois modèles de simulation (modèle bio-économique, modèle statistique et modèle multi-agents) et d'une représentation spatiale qui seront adaptés aux spécificités de la pêche guinéenne.��Pour terminer, les participants ont apprécié et accepté la proposition de Jean Le Fur relative à la création d'une cellule de "Représentation spatiale" au sein du Projet FAC, qui sera composée de représentants des cellules déjà formées au CNSHB. 
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