
   BURKINA FASO                               

Unité Progrés Justice                            PROJET DE PLAN DE PASSATION DE MARCHES
 DU PROJET D’AMELIORATION DE L’ACCES

 ET DE LA QUALITE DE L’EDUCATION 
I. General

1. Project information: 

Country: Burkina Faso
Borrower: Gouvernement du Burkina Faso
Project name : Projet d’Amélioration de l’Accès et de la Qualité de l’Education..
Loan n° : Sera précisé ultérieurement

Project Implementating Agencies : Sera précisé ultérieurement 

2. Bank’s approval Date of the procurement Plan [Original; Revision 5:]
3. Date of General Procurement Notice:  ….
4. Period covered by this procurement plan: 2015 – 2016

II. Goods and Works and non-consulting services.

1. Prior Review Threshold: Procurement Decisions subject to Prior Review by the Bank as stated in Appendix 1 to the Guidelines for Procurement 
	Nature des dépenses
	Méthode de passation de marchés
	Valeur seuil du marché $EU
	Contrats soumis à examen préalable de l’IDA

	1. Travaux
	 AOI
	 ≥ 5.000.000
	 Tous

	
	AON 
	<  5.000.000
	 Premiers marchés du projet 

	
	Demande de cotation –
 au moins 3 offres
	< 200.000

	

	
	Entente Directe
	Pas de seuil
	>= 100,000

	2. Fournitures et services assimilés
 
	AOI
	≥ 1 000.000
	Tous

	
	AON
	< 1000.000
	

	
	Consultation de Fournisseurs à l’échelle Nationale - Au moins 3 offres
	< 100.000
	Aucun

	
	Consultation de Fournisseurs à l’échelle Nationale - Au moins 3 offres pour les véhicules et le carburant
	< 500.000
	Aucun

	
	Entente directe
	Pas de seuil
	>= 100,000


2.
Prequalification. Non applicable

3.
Proposed Procedures for CDD Components (as per paragraph. 3.17 of the Guidelines: Non applicable
Reference to (if any) Project Operational/Procurement Manual: Any Other Special Procurement Arrangements: Néant
4. Procurement Packages with Methods and Time Schedule 

	Code
	Description
	Nbre de Lots
	Montant Estimatif en Dollars EU (000)
	Méthode passation marchés
	Pre-or Post Qualifi cation
	Revue à priori ou à posteriori
	Clôture et Ouverture des AAO


	TRAVAUX AU NIVEAU CENTRAL

	AON-T1
	Travaux de construction de CEG en location-vente
	5
	2,489,630
	AON
	NA


	a priori
	Oct 2016

	AON-T2
	Travaux de construction de lycées à 6 salles de classe en location-vente
	5
	5,809,130
	AON
	NA


	a priori
	Mai 2016

	AOI-T3
	Travaux de construction de lycées scientifiques
	2
	6,120,332
	AOI
	NA


	a priori
	Oct 2016

	AON-T4
	Construction de salles de classe dans le cadre du PPP
	55
	1,312,241
	AON 
	NA


	a posteriori
	Jan 2016

	AON-T5
	Aménagement de salles de classe DPE
	1,000
	200,000
	CF
	NA


	a posteriori
	Jan 2016

	AON-T6
	Construction et équipement d’une salle spécialisée audio - DPE
	1
	82,300
	AON
	NA


	a posteriori
	Avril 2016

	AON-T7
	Forages
	35
	435,685
	AON
	NA


	a posteriori
	Avril 2016


	Code
	Description
	Nbre de Lots
	Montant Estimatif en Dollars EU (000)
	Méthode passation marchés
	Pre-or Post Qualifi cation
	Revue à priori ou à posteriori
	Clôture et Ouverture des AAO


	2.1 TRAVAUX AU NIVEAU DES REGIONS

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Région du Centre Est 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	AON-T1
	Travaux de construction de CEG
	3
	373,445
	AON
	NA


	a posteriori
	Sept 2015

	
	
	
	
	
	
	
	

	AON-T2
	Travaux de construction de lycée à 6 salles de classe
	3
	871,370
	AON
	NA


	a posteriori
	Sept 2015

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	Région de l'Est

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	AON-T1
	Travaux de construction de CEG
	7
	871,370
	AON
	NA


	a posteriori
	Jan 2016

	AON-T2
	Travaux de construction de lycée à 6 salles de classe
	7
	2,033,200
	AON
	NA


	a posteriori
	Jan 2016

	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


	Code
	Description
	Nbre de Lots
	Montant Estimatif en Dollars EU (000)
	Méthode passation marchés
	Pre-or Post Qualifi cation
	Revue à priori ou à posteriori
	Clôture et Ouverture des AAO


	Région du Nord

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	AON-T1
	Travaux de construction de CEG
	5
	622,410
	AON
	NA


	a posteriori
	Mars 2016

	AON-T2
	Travaux de construction de lycée à 6 salles de classe
	5
	1,452,285
	AON
	NA


	a posteriori
	Mars 2016

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Région du Plateau central 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	AON-T1
	Travaux de construction de CEG
	3
	373,445
	AON
	NA


	a posteriori
	Juil 2016

	AON-T2
	Travaux de construction de lycée à 6 salles de classe
	3
	871,370
	AON
	NA


	a posteriori
	Juil 2016

	
	
	
	
	
	
	
	

	Région du Sud Ouest 

	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	AON-T1
	Travaux de construction de CEG
	2
	248,965
	AON
	NA


	a posteriori
	Sept 2016

	AON-T2
	Travaux de construction de lycée à 6 salles de classe
	2
	580,915
	AON
	NA


	a posteriori
	Sept 2016

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


	Code
	Description
	Nombre de Lot
	Montant Estimatif en Dollars EU (000)
	Méthode de passation de marchés 
	Pre-or Post Qualifi cation
	Revue à priori ou à posteriori
	Clôture et Ouverture

	Autres régions à determiner 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	AON-T1
	Construction et équipement d'infrastructures complémentaires (2 salles + salle informatique+ laboratoire de SVT-PC + bibliothèque + latrine) en vue d’érection de CEG en lycées
	5
	840,250
	AON
	NA


	a posteriori
	Mars 2016

	
	
	
	25,306,020   


	
	
	
	


	Code
	Description
	Nbre de Lots
	Montant Estimatif en $ EU  
	Procurement Method
	Pre-or Post Qualification
	Revue à priori ou à posteriori
	Clôture et Ouverture

	FOURNITURES NIVEAU CENTRAL

	APPELS D'OFFRES INTERNATIONAUX

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	AOI-F1
	Achat de 480 kits informatiques mixtes, 45 kits solaires, de 45 machines de reprographie mixtes, de 40 coffres forts et de 40 machines à relier pour 45 établissements  post-primaire et secondaire
	4
	1,730,295
	AOI
	NA


	a priori
	Nov 2015

	AOI-F2
	Achat de 33 véhicules 4X4 (double cabine + station wagon) et berlines y compris les polices d’assurance tous risques pour une (01) année
	3
	1,659,755
	AOI
	NA


	a priori
	Nov 2015

	AOI-F3
	Achat de mobilier et de tables bancs pour les 2 lycées scientifiques
	2
	497,925.50
	AOI
	NA


	a posteriori
	Nov 2016

	AOI-F4
	Equipement de laboratoires pour les deux lycées Scientifiques
	1
	373,445
	AOI
	NA


	a posteriori
	Oct 2016

	AOI-F5
	Equipement du système d’enseignement à distance (cours filmés)
	1
	207,470
	AOI
	NA


	a posteriori
	Sept 2015

	AOI-F6
	Mise en place d’une bibliothèque virtuelle partagée par les institutions de formation  et les enseignants des universités
	1
	124,485
	AOI
	NA


	a posteriori
	Sept 2015

	AOI-F7
	Acquisition de mallettes pédagogiques du 2nd cycle pour encadreur
	5
	217,845
	AOI
	NA


	a posteriori
	Sept 2015

	Entente directe
	Acquisition de logiciels appropriés pour le système de conception des épreuves des examens (BEPC et baccalauréat) et formation des utilisateurs
	1
	165,975
	ED
	NA


	a priori
	Juin 2015

	
	
	
	4,977,200
	
	
	
	


	Code
	Description
	Nbre de Lots
	Montant Estimatif en $ EU  
	Procurement Method
	Pre-or Post Qualification
	Revue à priori ou à posteriori
	Clôture et Ouverture


	APPELS D'OFFRES NATIONAUX

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	AON-F1
	Acquisition de matériel pédagogique pour la production des 100 épisodes, de matériels audio et sonorisation (radios, mobile phones, haut-parleurs)
	2
	155,605
	AON
	 
	a posteriori
	Mai 2015

	AON-F2
	Acquisition de mobiliers de bureau et de tables bancs de 5 CEG et lycées en location vente 
	2
	263,700
	AON
	NA


	a posteriori
	Août 2015

	AON-F3
	Acquisition de 360  kits didactiques (SVT et SP)
	5
	1,232,365
	AON
	NA


	a priori
	Sept 2015

	AON-F4
	Equipement des structures en charge des statistiques de la carte scolaire et de la planification au niveau central et déconcentré
	1
	406,639
	AON
	NA


	a posteriori
	Août 2015

	AON-F5
	Equipement de la plateforme campus en (10 serveurs de production et 9 baies SAN)
	1
	248,548
	AON
	NA


	a posteriori
	Mai 2015

	 
	 
	 
	2,306,857
	 
	 
	 
	 


	Code
	Description
	Nbre de Lots
	Montant Estimatif en $ EU  
	Procurement Method
	Pre-or Post Qualification
	Revue à priori ou à posteriori
	Clôture et Ouverture


	CONSULTATION DE FOURNISSEURS

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	CF-F1
	Matériel et mobilier pour la cellule du projet
	2
	72,615
	CF
	NA


	a posteriori
	Mai 2015

	CF-F2
	Matériel informatique et logiciels pour la cellule du projet
	2
	74,700
	CF
	NA


	a posteriori
	Mai 2015

	CF-F3
	Achat de consommables de bureau et de consommables informatiques pour le fonctionnement de la cellule, les ateliers et séminaires, entretien et réparations diverses, acquisition de pneumatiques, impression et reproduction de documents
	5
	737842
	CF
	NA


	a posteriori
	Mai 2015

	CF-F4
	Achat de kits didactique et pédagogique DPE (radios, mobile phones, haut-parleurs)
	3
	111,000
	CF
	NA


	a posteriori
	Avril 2016

	 
	
	 
	946,174
	 
	 
	 
	 

	 

	 
	
	
	 
	 
	 
	 

	FOURNITURES NIVEAU REGIONAL


	Code
	Description
	Nbre de Lots
	Montant Estimatif en $ EU  
	Procurement Method
	Pre-or Post Qualification
	Revue à priori ou à posteriori
	Clôture et Ouverture


	

	AON-F1
	Acquisition de mobiliers de bureau et de tables bancs de 20 CEG communaux
	5
	411,825.73
	AON
	NA


	a posteriori
	Août 2016

	AON-F2
	Acquisition de mobiliers de bureau et de tables bancs de  20 lycées à 6 classes
	5
	642,946.06
	AON
	NA


	a posteriori
	Août 2016

	
	
	
	1,054,771.79
	
	
	
	


III. Selection of Consultants

Prior Review Threshold: Selection decisions subject to Prior Review by Bank as stated in Appendix 1 to the Guidelines Selection and Employment of Consultants: 

	Nature de Nature des dépenses
	Méthode de Méthode de passation de marchés
	Valeur seuil du Valeur seuil contrat
	Contrats soumis à examen préalable

	 
	
	$EU
	Contrats soumis à examen préalable

	Consultants
Firmes
 
	SBQC
; SBQ
; SCM
; SBF
, SBQC
	 ≥ 200.000
	

	
	Entente directe
	Pas de seuil
	

	Consultants
Individuels
	Consultant individuel(AMI) 
	 ≥ 100.000
	

	
	Consultant individuel (3CV)
	< 100.000
	

	 
	Entente directe
	Pas de seuil
	

	Tous les TDRs, quel que soit la valeur du contrat, seront soumis à examen préalable.

	 
	 
	
	
	 


2. Short list comprising entirely of national consultants: Short list of consultants for services, estimated to cost less than $200 000 equivalents per contract, may comprise entirely of national consultants in accordance with the provisions of paragraph 2.7 of the Consultant Guidelines.

3. Any Other Special Selection Arrangements: néant
3. Consultancy Assignments with Selection Methods and Time Schedule
Consultancy Assignments with Selection Methods and Time Schedule

	Code
	Description
	Nbre de lots
	Montant estimatif en $ EU '
	Méthode de Séction
	Revue à priori ou à posteriori
	Date Soumission et Ouverture T


	DP-1
	Maîtrise d’Ouvrage Déléguée pour l’exécution des travaux, forages et l’acquisition d’équipement pour les CEG et Lycées en Location vente ainsi que les 55 classes au profit d’établissement privés
	1
	500,000
	QCBS
	a priori
	Sept 2015

	DP-3
	Services d'assistance technique nationale chargée de conduire le diagnostic du programme, de produire les épisodes d'essai et le plan d'opérationalisation comprenant des propositions de modules de formation et de dossier de certification des animateurs de village
	1
	136,364
	QCBS
	a priori
	Nov 2015

	DP-4
	Service de consultants experts pour soutenir le déploiement du programme IAI ,  DPE et IT sur l'ensemble du pays(pour les contrats de 2,5 ans)
	3
	500,000
	ED
	a posteriori
	Nov 2015

	DP-5
	Service de consultants pour les études architecturales et le suivi des infrastructures des lycées scientifiques
	1
	1,590,611
	QCBS
	a posteriori 
	Janv 2016

	DP-6
	Service de consultants pour les levée topographiques et la constitution de dossier pour la securisation foncière des infrastructures
	5
	59,128
	ED
	a posteriori
	Janv 2016

	DP-7
	Services d'assistance technique nationale pour la mise en oeuvre du continuum
	1
	124,481
	QC
	a posteriori
	Nov 2015

	DP-8
	Assistance technique pour l'amélioration des méthodes d'enseignement des mathématiques et des sciences à l’IDS et à l’ENS
	1
	124,481
	QC
	a posteriori
	Nov 2015

	DP-9
	Assistance technique en vue du renforcement du mécanisme et du modèle économique du CENAMAFS
	1
	95,435.7
	QC
	a posteriori
	Jan /2016

	DP-10
	Etude analytiques des causes des performances dans les apprentissages scolaires dont les résultats seront utilisés pour améliorer les Programmes d'Améliorartion Scolaire.
	1
	103,734.4
	QC
	a posteriori
	Jan /2016

	DP-11
	Consultant international pour la mise en place des dispositifs d'évaluation aux examens (Université de Laval)
	1
	218,181.8
	ENTENTE DIRECTE
	a posteriori
	Jan /2016

	DP-12
	Services ONG pour la  coordonnation des activités COGES et les Programmes d'Amélioration Scolaire
	5
	218,181.8
	ENTENTE DIRECTE
	a posteriori
	Janv/2016

	DP-13
	Services de consultants (local et international) dans le cadre de la mise en œuvre du projet.
	
	514,937.8
	QC
	a posteriori
	Mars 2015

	DP-14
	Etudes, analyses et recherches (project évaluation  mi-parcours, finale, évaluation du système et rapport d’achèvement)
	
	311,203.3
	QC
	a posteriori
	Janv 2016

	
	
	
	4,846,739   

	
	
	


REPONSES SUR LES PROCEDURES D’ACQUISITION DES DP 12,13 ET 14
DP 12

1) Ce sont des activités spécifiques qui se déroulent à un niveau local avec un nombre réduit d’acteurs : le projet souhaite éviter des ententes éventuelles entre ces acteurs.
2) La coordonnation des activités COGES et les Programmes d'Amélioration Scolaire débutent en général en septembre pour commencer l’année scolaire en cours (en octobre généralement).  Et une reprise éventuelle  des procédures d’acquisition et de prestation de services y afférents, compromet une année scolaire entière et  porte un coup au programme global d’achèvement du projet.
3) Dans le cadre d’une consultation élargie la probabilité d’offres infructueuses est grande.
Au regard de ce qui précède, le mode d’acquisition proposé convient à cette activité, vu son impact sur les établissements.

DP 13 et 14

Le raisonnement initial était qu’il y avait un lien avec les programmes précédents. Dès lors que cette équivoque a été lévée, nous ramenons les modes d’acqisition des DP 13 et 14 à la concurrence.

97989








�Sélection Fondée sur la Qualité et le Coût


�Sélection fondée sur la qualité du Consultant


�Sélection au coût minimum


�Sélection à Budget fixe





CI : Consultant Individuel : AMI : Avis à Manifestation d’Intérêt 





